V Riunione del Comitato di Coordinamento
AQST “Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese”

Varese 12 luglio 2019

Presenti:

» Regione Lombardia: Assessore Ambiente e Clima R. Cattaneo, Consiglieri regionali
S. Astuti, E. Monti, D.G. Ambiente e Clima D. Magni;
Provincia di Varese: M. Colombo, A. Canziani;
Cooperativa dei pescatori Lago di Varese: P. Giorgetti;
Alfa: P. Mazzuchelli, F. Bandera, G. Ruggiero;
Ufficio d’Ambito: C. Arioli, P. Sartorio;
ATS Insubria: E. Majno, E. Tettamanzi,
Camera di Commercio Varese: E. Argentiero;
Consorzio utenti delle acque del fiume Bardello: E. Buzzi;
ARPA L ombardia: S. Cecchin, P. Genoni, V. Maffei, A. Cati (sede Varese);
CNR IRSA — Sede di Verbania: M. Rogora, A. Lami;
Soprintendenza archeologica: D. Locatelli;
Universita dell'Insubria: R. Bettinetti;
Sindaci/rappresentanti dei Comuni

o Azzate: G. Bernasconi;
Bardello: Luciano Puggioni;
Biandronno: M. Porotti, G. Giorgetti
Bodio Lomnago: E. Paolelli;
Buguggiate: S. Matteo
Casciago: A. Gaggioni;
Cazzago Brabbia: E. Magni;
Daverio: F. V. Martino
Inarzo: C. Grosso;
Luvinate: M. Broggi;
Varese: D. De Simone;
Vergiate: M. Leorato.
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Raffaele Cattaneo introduce la riunione, il cui scopo & fare il punto della situazione a tre
mesi e mezzo dalla firma dell’Accordo. Anticipa che il tema su cui si dovra maggiormente
focalizzare I'attenzione & quello della riattivazione del prelievo ipolimnico.

L'Assessore informa circa I'adesione all’accordo da parte dell’Autorita di bacino lacuale
dei laghi Maggiore, Monate, Comabbio e Varese, e inoltre aggiorna circa l'avvenuta




sottoscrizione degli accordi di collaborazione per lo svolgimento delle attivita previste nel
Programma d’Azione, in particolare:

- I'approvazione del progetto attuativo di Arpa Lombardia AQST Lago di Varese per
I'istallazione di boe limnologiche sul lago di Varese e sul lago Maggiore,

- I'’Accordo di collaborazione fra Regione Lombardia, CNR IRSA di Verbania e
Universita degli Studi dell’'lnsubria per attivita di studio e monitoraggio del fiume
Bardello e dei laghi Maggiore e Varese,

- I’Accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e Provincia di Varese per attivita
connesse alla riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico.

Relativamente alla rappresentanza delle associazioni ambientaliste, viene riportato quanto
discusso durante la riunione del 24 giugno e gli esiti della stessa, nonché vengono illustrate
le proposte di nominativi giunte dalle associazioni, due delle quali (Amici della Terra e Mare
Vivo — Delegazione Varese) hanno formalmente aderito al’AQST.

Il Comitato di Coordinamento approva le proposte pervenute, dando priorita a quanto
proposto dalle associazioni aderenti:

- per la Segreteria Tecnica viene confermato il nominativo del prof. Alessandro
Fumagalli; inoltre la partecipazione viene allargata anche alla Dott.ssa Arianna
Azzellino.

- Per il Comitato di Coordinamento vengono approvati i nominativi del Dott. Franco
Ponzellini e dell'ing. Gabriele Coeli.

In futuro le altre associazioni, all’atto della adesione allAQST, potranno richiamare il
nominativo di rappresentanti gia in seno al Comitato di Coordinamento o proporre ulteriori
nominativi la cui eventuale partecipazione sara valutata, nel corso della successiva
riunione, da parte del Comitato di coordinamento.

Daniele Magni presenta una ricognizione precisa e puntuale sugli avanzamenti delle
macro-azioni del Programma d’azione il cui inizio era previsto tra aprile a luglio (si allegano
le relative slide).

Macroazione A — Interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di
Varese

Daniele Magni informa circa I'attuazione delle attivita previste e sul rispetto o meno delle
tempistiche stabilite.

Relativamente al rilievo topografico (attivita A.1.2), Paolo Mazzucchelli informa che la gara
per il rilievo delle reti € gia stata assegnata e si comincera gia nelle prossime settimane
con il rilievo fisico nei primi tre Comuni (Varese, Buguggiate e Casale Litta). Per gli sfioratori
(attivita A.1.3), le attivita sono in corso di definizione e partiranno a breve. Inoltre informa
che sono in corso alcune verifiche sui progetti (Attivita A.2.1), da aggiornare rispetto alle
nuove previsioni del R.R. 6/2019, che pone qualche criticita.

Raffaele Cattaneo ribadisce la necessita di completare la ricognizione nei tempi pit brevi
possibili (entro il 2021); nel frattempo € comunque possibile partire con alcuni progetti, su
cui Alfa informera nella prossima riunione del Comitato. Chiede ad Alfa di mettere a punto
entro la prossima riunione un quadro definito degli interventi sulla rete fognaria su cui si
pud cominciare ad operare con l'obiettivo di finanziarli entro la fine dell’anno.



Macroazione B - Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario e loro
evoluzione

Daniele Magni informa sull’attuazione delle attivita previste e sulle tempistiche.

In particolare, presenta i primi risultati del monitoraggio chimico fisico e microbiologico.
Relativamente al monitoraggio chimico-fisico le attivita sono in corso mensilmente da
gennaio.

Dal punto di vista microbiologico, emerge come i livelli nei primi tre mesi di monitoraggio
rispettano sempre i limiti; per quanto riguarda invece i cianobatteri (che determinano il
proliferare 0 meno di alghe ed hanno effetto sulla balneazione), i valori sono al momento
sotto soglia, ma in aumento.

Il Consigliere Emanuele Monti valuta in maniera molto positiva il lavoro svolto e la roadmap
illustrata. Pur trattandosi di un tema collaterale al lago, rileva la criticita delle condizioni
della pista ciclo-pedonale intorno al lago di Varese, su cui € necessario intervenire
prioritariamente.

Sullattivita B.4.1 (Esiti istruttorie tecniche sulle proposte di tecnologie innovative per il
risanamento del lago), Daniele Magni riporta gli esiti delle audizioni svolte sulle proposte
(6 in totale) presentate finora alla Segreteria tecnica, illustrando vantaggi e limiti di ciascuna
tecnologia proposta, nonché i costi, le criticita e gli eventuali impatti sulla fruibilita del lago.
Dall'illustrazione dei diversi progetti, emerge come tutte si concentrino piu sulle
conseguenze (fioriture algali, anossia), che sulle cause dei problemi (elevate
concentrazioni di fosforo nel lago, eutrofizzazione, rilascio di fosforo dai sedimenti).

Il Comitato di Coordinamento stabilisce di condividere le conclusioni della Segreteria
tecnica sulle diverse proposte, senza quindi impegnarsi nello sviluppo di particolari
progettualita, ma indicando la possibilita di riaggiornamento in caso di ulteriori
approfondimenti condotti dalla Segreteria Tecnica.

Raffaele Cattaneo, al termine dell’illustrazione, ribadisce l'importanza di applicare il

principio di precauzione alle varie proposte e la necessita di agire sull’origine del problema
dell’inquinamento del lago, non semplicemente sugli effetti.

Macroazione D — Salvaguardia e tutela dell’area protetta lago di Varese

Daniele Magni informa sulle attivita condotte di approfondimento per o sviluppo di una
navigazione elettrica sul lago di Varese (attivita D.1.1, D.1.2 e D.1.3). lllustra la normativa
attualmente in vigore sul lago nonche le possibili soluzioni per sviluppare un servizio di
navigazione turistica sul lago sia di linea che meno.

Inoltre invita il Comitato a riflettere sulla necessita di definire quali obiettivi prioritariamente
persequire rispetto alla tematica.

Raffaele Cattaneo, al termine dell'illustrazione, ritiene che la navigazione totalmente
elettrica sia un obiettivo a tendere; vietare la navigazione a motore, infatti, determinerebbe
nell'immediato una serie di disagi.

Considera, invece, interessante valutare la possibilita di un trasporto pubblico elettrico,
suggerendo la soluzione di un servizio di granturismo. Al riguardo, valuta positivamente la



possibilita di avviare, in tempi brevissimi, una sperimentazione nei mesi di agosto e
settembre. Chiede quindi agli interlocutori interessati (Provincia, Comune Varese e Comuni
coinvolti) di esprimere la propria opinione.

Dino De Simone rileva la necessita di valutare una revisione normativa circa la potenza
consentita per i motori elettrici per favorire il loro utilizzo. Si dichiara disponibile alla
sperimentazione per la navigazione elettrica e propone la costituzione di una task force in
tempi brevissimi.

Paolo Sartorio propone I'emissione di un bando per incentivare la trasformazione da
motore a scoppio a motore elettrico: si tratterebbe di un incentivo a medio-lungo termine.

Marinella Colombo conferma la disponibilita della Provincia per valutare la possibilita di
sperimentazione.

L'Associazione Comuni rivieraschi si mostra favorevole alla sperimentazione,
coinvolgendo tutti i pontili attrezzati e prevedendo la possibilita di fare il giro dell'intero lago.
L'associazione informa, inoltre, dell'intenzione dei Comuni rivieraschi di puntare
sull’elettrificazione non solo della navigazione, ma anche delle auto e delle biciclette. Si
in fase di verifica della fattibilita tecnica e chiede, al riguardo, un sostegno da parte della
Regione.

Gianmario Bernasconi ribadisce la necessita che la sperimentazione sia di tipo
esclusivamente elettrico. Chiede inoltre, che sia presa in considerazione la possibilita di
abbinare l'opzione del servizio granturismo a un progetto di educazione ambientale
(nel’lambito della Macroazione E) nelle scuole della provincia.

Giuseppe Giorgetti richiama la questione del limite di potenza dei mezzi, legata alla
turbolenza causata dal passaggio delle barche (problema tuttora esistente). Vede percio
la sperimentazione granturismo come una visione a lungo termine.

Raffaele Cattaneo rassicura sul fatto che I'eventuale deroga riguarderebbe solo la
sperimentazione, il cui impatto sarebbe comunque limitato a poche corse al giorno.

Il Comitato di Coordinamento stabilisce di dare mandato alla Segreteria tecnica di istituire
una task force, che siriunisca gia la settimana prossima, per trovare un interlocutore privato
in possesso di un mezzo elettrico adeguato per avviare una limitata sperimentazione nei
mesi di agosto e settembre, il cui esito sara poi valutato in autunno. La sperimentazione
avrebbe anche un forte valore simbolico.

Se non fosse possibile dare il via immediato a questa sperimentazione, allora ci sarebbe il
tempo di riflettere ulteriormente ed eventualmente riproporla a partire dalla prossima
primavera.

Macroazione E — Comunicazione, promozione attivita AQST e sensibilizzazione cittadini

Daniele Magni informa sulla proposta della Provincia di Varese di indire un concorso, in
collaborazione con il Liceo artistico Frattini di Varese, per la creazione di un logo dellAQST,
prevedendo anche un premio per la scuola per I'acquisto di materiale didattico. Limitarsi



al coinvolgimento del solo liceo di Varese permetterebbe di concludere il progetto entro la
fine del 2019.

Il Comitato di Coordinamento da, quindi, mandato alla Provincia di proseguire
I'interlocuzione con il Liceo.

Rispetto al futuro utilizzo del logo del’AQST, Dino De Simone informa di aver disposto che
sia lasciato lo spazio per I'utilizzo del logo sulla cartellonistica prevista in zona Capolago.
Invita quindi i Comuni ad utilizzare, in futuro, il logo ogni qualvolta venga comunicato
qualcosa che riguarda il lago.

Macroazione C - Riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico

Daniele Magni informa sulla valutazione effettuata in merito al prolungamento della
tubazione di scarico dellimpianto di prelievo ipolimnico con predisposizione di
sifonamento (attivita C.1.1), illustrando le criticita riscontrate e le soluzioni disponibili.

Come gia comunicato in altre riunioni, 'impianto di prelievo € ancora funzionante (anche
se necessita di un ammodernamento, soprattutto per quanto riguarda la parte elettrica).
Vengono inoltre illustrati le principali attivita svolte riguardanti:

1. Prolungamento della tubazione di scarico di 1 km

2. Creazione di un sifone

3. Controllo dei cattivi odori e degli impatti negativi sul flume Bardello

4. Regolazione del lago

5. Sostenibilita ambientale e riduzione dei costi
al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

« Ottimizzare il funzionamento dell'impianto

« Controllare le emissioni odorigene

» Risparmiare sui costi elettrici per il funzionamento dell'impianto
Viene infine illustrata una proposta, della Segreteria Tecnica, di attivita da sviluppare nel
prossimo futuro (vedi presentazione allegata).
Perché il sistema presentato possa funzionare correttamente, si propone di effettuare una
serie di prove tecniche: procedere a piccole modifiche tecniche sullimpianto, predisporre
rilevatori elettronici per fare una taratura ed effettuare brevi prove di riavvio da luglio a
dicembre 2019. In seguito effettuare gli interventi infrastrutturali di modifica all'impianto
individuati.
In questo modo, per la primavera/estate 2020, si potrebbe arrivare ad una riattivazione
totale, benche sperimentale, dell'intero impianto.

Raffaele Cattaneo propone quindi di non procedere immediatamente con |l
prolungamento di 1 km del manufatto di scarico, ma di verificare se con questi interventi di
ammodernamento dell'impianto si ottiene il risultato di non avere impatto odorigeno.
Tuttavia, se il sistema non dovesse funzionare e in assenza della progettazione del
prolungamento del manufatto di scarico, i tempi si allungherebbero di oltre un anno
(arrivando al 2022). Suggerisce quindi di avviare fin da subito la sperimentazione e
procedere comunque, in via prudenziale, con la progettazione del prolungamento del
manufatto di scarico (il cui costo si aggira intorno a 150.000 €).

Il Comitato di Coordinamento accoglie la proposta della Segretaria tecnica, integrandola
con la progettazione del prolungamento di 1 km del manufatto di scarico.
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Luciano Puggioni si dimostra d’accordo con la sperimentazione, ma mette in evidenza la
necessita di non lasciar cadere il progetto del prolungamento del manufatto di scarico,
molto importante per il Comune di Bardello.

Emilio Magni si dichiara d’accordo sulla proposta. Ribadisce la necessita che il sistema di
regolazione delle portate in uscita dallo sbarramento e quello di miscelazione delle portate
prelevate dal fondo con le acque prelevate in superficie sia integrato e basato sulle
condizioni reali. Avanza, inoltre, I'ipotesi di inserire la tubazione di scarico direttamente
nell’alveo del fiume Bardello, proposta gia segnalata in Segreteria tecnica.

Raffaele Cattaneo interviene per informare che i competenti uffici regionali, contattati
sulllargomento, hanno gia espresso perplessita su tale ipotesi.

Gianmario Bernasconi chiede un approfondimento sul tema del deflusso minimo vitale
(DVM), da legare alla qualita dell’acqua che sara immessa nel flume Bardello.

Daniele Magni rassicura sul fatto che il deflusso minimo vitale € un obbligo normativo e
deve pertanto essere sempre rilasciato, ai piedi dello sbarramento.

Rispetto ai potenziali problemi di tossicita legati alla presenza di idrogeno solforato, rileva
l'opportunita di fare un monitoraggio ed una valutazione delle concentrazioni di
ammoniaca, idrogeno solforato e ossigeno dopo lo scarico.

Aggiunge, infine, la necessita, discussa in Segreteria tecnica, di procedere ad una
batimetria di dettaglio dell'intero lago (costo € 30.000 - 40.000), che permetterebbe di
capire meglio le condizioni del fondo del lago e le volumetrie in gioco.

Eleonora Paolelli propone di aspettare un paio di mesi per procedere con la progettazione
del prolungamento del tubo.

Al riguardo, Raffaele Cattaneo propone di confermare lo stanziamento per la
progettazione (i cui tempi saranno comunque lunghi). Se il risultato delle verifiche effettuate
nei prossimi mesi, sara particolarmente positivo, nella prossima riunione del Comitato di
coordinamento, potranno essere riviste le decisioni assunte.

Luciano Puggioni ribadisce la necessita di procedere comunqgue con la progettazione del
prolungamento del manufatto di scarico.

Si procede, infine, con la presentazione di Paolo Giorgetti (vedi presentazione) in merito
ad alcune attivita che la cooperativa pescatori ritiene utili per salvaguardare la fauna ittica
del lago di Varese. Mette in evidenza come negli ultimi anni il lago sia monopolizzato dalla
presenza di tre specie predominanti (siluro, carassio e gardon), a discapito delle specie
autoctone, di taglia piu piccola. La Cooperativa ha cercato di frenare l'arrivo di specie
alloctone, con scarsi risultati. Negli ultimi decenni si € assistito alla sparizione di pesci di
dimensioni piu piccole (triotto e alborella), che costituivano il cibo per altri pesci (persico).
Il prelievo ittico attuale € di circa 1000 g all’anno: con il tempo si sono invertite le proporzioni
fra il prelievo dovuto alla pesca professionale e a quello degli uccelli acquatici, con netta
predominanza di quest’ultimo nell’ultimo periodo.

La cooperativa intende intervenire per contenere in modo massivo la presenza di siluro e
carassio, specie di grandi dimensioni, non facilimente estraibili dal lago e che non creano



nutrimento alla catena alimentare primaria. E, invece, necessario creare le condizioni per
la reintroduzione dell’alborella, funzionale allo sviluppo del pesce persico.

Propone quindi alcune azioni all'interno di un Piano strategico triennale, che prevede
I'attivazione di una pesca selettiva, la realizzazione di aree protette (attraverso reti di
protezione) per migliorare i ripopolamenti e lo sviluppo di attivita nelle scuole per
sensibilizzare gli studenti e valorizzare la cultura immateriale della pesca di lago.
Frairisultati attesi segnala lo spostamento degli equilibri della fauna ittica (con la riduzione
ad 1/5 delle presenze di siluro, a cominciare dagli esemplari piu grandi), il rilancio della
cultura del lago e delle attivita ad esso legate, la realizzazione di eventi e percorsi formativi.
La cooperativa chiede al’AQST una valutazione e un contributo ai progetti illustrati.

Il Comitato di Coordinamento stabilisce di inserire all’interno della Macroazione D — tutela
della biodiversita, un’azione sulla fauna ittica. Bisognera poi approfondire se e come sia
possibile dare seguito alla proposta dal punto di vista del finanziamento.

In conclusione di riunione si stabilisce che la prossima riunione del Comitato di
Coordinamento sara convocata a fine settembre/inizio ottobre.



