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e Oggetto dell’incontro

i ®  Comunicazioni del Presidente in merito:
* richiesta dell’'ordine dei biologi di partecipare ai lavori della Segreteria tecnica;
* stato di avanzamento delle sottoscrizioni dell’atto integrativo all’AQST;
 addendum del progetto SIMILE: estensione delle attivita al lago di Varese,;
e approvazione Vll relazione semestrale di monitoraggio

* Informativa circa la balneazione sperimentale di luglio e agosto
* Macroazione A: informativa circa lo stato di effettuazione degli interventi previsti;

* Macroazione B: esiti monitoraggio e valutazioni circa la prosecuzione del monitoraggio tramite
telerilevamento;

* Macroazione C: informativa circa il funzionamento e gestione dell'impianto di prelievo ipolimnico e
avanzamento attivita in corso;

 Macroazione D: informativa circa lo stato di avanzamento delle attivita in corso;

* Macroazione E: informativa circa lo stato di avanzamento delle attivita in corso: visualizzazioni sito
internet dell’AQST e organizzazione eventi di sensibilizzazione;

e Future attivita

\|/ .
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9 Comunicazioni del presidente

“ Richiesta dell’ordine dei biologi di partecipare ai lavori della Segreteria tecnica:

La ST evidenzia alcuni aspetti:

- Tra i partecipanti della ST sono presenti biologi alcuni di questi iscritti all'ordine
- Allo stato attuale in ST presenti solo rappresentanti tecnici degli enti sottoscrittori

Stato di avanzamento delle sottoscrizioni dell’atto integrativo all’AQST:

- Sono in corso le ultime sottoscrizioni. Enti mancanti: Comuni di Bardello, Casciago, Daverio, Galliate

Lombardo, Inarzo, Luvinate, Regione Lombardia

- Siraccomanda massima velocita e puntualita nella firma per concludere iter con decreto presidente

Approvazione VIl relazione semestrale di monitoraggio

Addendum del progetto SIMILE: estensione delle attivita al lago di Varese:

- Approvato un modulo aggiuntivo del progetto, fino a giugno 2023, che prevede la validazione delle
metodologie di monitoraggio SIMILE (sensori montati su boe limnologiche; telerilevamento da satellite;

citizen science) con estensione al Lago di Varese

Convegno di presentazione del modulo aggiuntivo il 23 novembre presso I’'UTR di Varese
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e SIMILE - Sistema di monitoraggio integrato per la conoscenza, tutela
AGST e valorizzazione dei laghi subalpini e dei loro ecosistemi|

Lago di Varese

ITALIA SVIZZE RA -

3 i sistemi di monitoraggio sperimentati:
e s e s sensori montati su boe limnologiche

telerilevamento da satellite
- Citizen science

Asse 5 - Rafforzamento della
governance transfrontaliera

Copertura B x
spaziale o i
A k.
P~ > §
-:%0»;9 s "
"5\.' : e ;'
’:- X 9. &

« o e e E '?—5,,} ‘é},‘ : . \ . 1(
Laghi inizialmente oggetto e 0T R 3 ‘~ \ A
di indagine: Copertura temporale | “ @ e g, o -

. © ... . ez A _“ 7
Lugano, Maggiore e Como N @® Analisi di laboratorio v S \, v
% ® SensoriHF /s,f-;’f"‘ s, 4 (B -;\ #;-___
> Immagini Satellitari 7 2 - ER e \/ S48, ¢
O iti - s A % %,
Citizen Science /L W, 5% % N 72 :
LI | St > {  Craand

Credit images: OpenStreetMap
s in Lombardia Lombardia




e/ SIMILE - Sistema di monitoraggio integrato per la conoscenza, tutela
AGS e valorizzazione dei laghi subalpini e dei loro ecosistemi|

Lago di Varese

SISTEMA INTEGRATO

" idrodinamica
ed ecologica

Sensori in-situ (HFM)

Web Service Standard OGC
per dati da osservazioni

7% piattaforma di
W' Dbusiness intelligence
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9 SIMILE - Sistema di monitoraggio integrato per la conoscenza, tutela
AQGST e valorizzazione dei laghi subalpini e dei loro ecosistemi|

l_ago di Varese

APP SIMILE - Monitoraggio Laghi WEB APP

SAALE WEB ACAMIRNS TRATOR - mOME

Possibilita di inserire osservazioni e
segnalazioni da parte dei cittadini

e (Osservazioni

* Misure SIMILE - Monitoraggio Laghi
° Eventi Zc;litecnico di Milano

. 1%
* Glossario

Muova osservazione

Temperatura Cielo Vento e
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AQST

e * Macroazione B — Resoconto in merito all’apertura della balneazione sperimentale

* Periodo sperimentazione: 2 luglio — 31 agosto
* Andamento stagione balneare positivo
Monitoraggio fioriture
Dati ATS: Monitoraggio intensivo ogni 2 gg \ Dati ARPA - Sistema di early warning:

- cianobatteri:

cellule/L

Il sistema non ha mai mostrato valori tali da ipotizzare una

* dati per quasi tutto il periodo, dalle 5 alle possibile presenza di fioriture algali in evoluzione o in atto
10 volte inferiori ai limiti di legge

* leggero aumento negli ultimi giorni di agosto pur

sempre al di sotto del limite

CIANOBATTERI
- Limite: 10*10°7 cellule/l.  — LIDO DI BODIO - BODIO LOMNAGO
~ LIDO SCHIRANNA - VARESE
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€ Macroazione B — Resoconto in merito all’apertura della balneazione sperimentale
AGST

i 3 Varons Dati ARPA: Sistema early warning
pH N Ficocianina
10.0 4.8 =—0.2 metri
::: :E: prima soglia (2 RFU)
9.4 ::Z seconda soglia (3 RFU)
8:0 0.2 metri i:z
. prima soglia (8.9) i:
76 seconda soglia (9.5) ;:g
B ;ta;io:meLarne;re:spiri?zoj = Ossigeno disciolto (% saturazione) stagione belneare spermentale
Il pH e cresciuto durante il mese di Per la ficocianina si & registrato un
agosto, ma | Va'?” non hanno mai w ‘ Iy incremento dei valori a fine agosto-inizio
superato le soglie. W”W} 'U | settembre, coerente con I'aumento del pH
e con quanto evidenziato  dai
) campionamenti di ATS relativi ai
o cianobatteri.
1 metro prima soglia (130%)
Nei due mesi di sperimentazione * L b s

I'ossigeno e stato sempre al di sotto
dellasogliadiallerta2 equasisempre  fiiiilseiidssfeiiiiidrrrrirrgs
anche sotto la soglia di attenzione Stagione balneare sperimentale
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Macroazione B — Resoconto in merito all’apertura della balneazione sperimentale

AQST

Lago di Varese

Telerilevamento - CNR IREA

e supporto al sistema di allerta precoce
» prodotti bollettini ogni 10 gg con frequenza di acquisizione ogni 5 gg

0 40

a e ( -2)
@{\vtﬂ ChEkaimgm™@)

20/07/2022 - L2A l 09/08/2022 L2A I -

Valutazioni positive:
* concentrazioni medie di clorofilla durante i mesi di luglio e agosto contenute con valori attorno ai 10 pg/I
* confermata assenza di fioriture algali da cianobatteri

| dati raccolti da ARPA, ATS e CNR IREA sono stati pubblicati e aggiornati con costanza sul sito di Regione Lombardia,
dedicato all’AQST “Lago di Varese” (www.lagodivarese.regione.lombardia.it), nella sezione “Stato del lago”.

4 Sostenibilita Regione
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http://www.lagodivarese.regione.lombardia.it/

e Macroazione B — Balneazione 2023

Attivati sperimentalmente nel 2022:
- Bodio Lomnago
- Varese localita Schiranna

Ulteriori siti monitorati da ATS:

- Biandronno -
- Cazzago Brabbia w
- Gavirate L% 4:?

Le acque del lago possono essere
considerate balneabili

La ST valuta quindi positivamente
I'estensione della balneazione per il
2023

-.&4 Sostenibilita % Regione
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€ ; Macroazione B — Estensione zone balneabili

In base alla normativa vigente la balneazione pu0 essere estesa a: Biandronno, Cazzago Brabbia e Gavirate

Importante implementare attivita per:

 una comunicazione efficace circa la balneazione: mappa dei punti idonei alla balneazione (ATS);
sensibilizzazione sull'importanza delle aree a canneto; informative sulle aree soggette a tutela
archeologica e ambientale;

* Valutare inserimento di specifiche misure all'interno dell’'aggiornamento delle misure di conservazione
e/o del piano di gestione della ZSC “Alnete del Lago di Varese” e della ZPS “Lago di Varese”

Foto da VareseNews
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Avanzamento delle attivita

Macroazione A — Interventi sul sistema fognario

\1/ .
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Macroazione A: informativa circa lo stato di effettuazione degli interventi previsti

¥l ATTIVITA A.2.2 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI
DALL'AZIONE 1 E 2

FG02/20190003: Realizzazione di una vasca di laminazione e risanamento di parte del collettore circumlacuale sud nel comune di

Galliate Lombardo

Lavori in corso: Risanamento della condotta
D600
COMPLETATO

Iy
-
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e Macroazione A: informativa circa lo stato di effettuazione degli interventi previsti

A% ATTIVITA’ A.2.2 — PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI
DALL’AZIONE 1 E 2

FGO2LAGOLTROQO: Risoluzione problematica ambientale nel comune di Barasso (scarichi di nera in corso d’acqua)

Criticita della rete:

Tempistiche principali: « commistione tra fognatura nera e bianca,
Validazione PE: 20.05.2022 con conseguente possibilita di
interconnessione tra acque nere e bianche in
tempo di piena — Intervento n. 1
Consegna definitiva lavori: 24.08.2022 « Innesto di acque nere in pozzetto di acque

Data ultimazione lavori: 29.12.2022 bianche, con commistione delle acque -
Intervento n. 2

Posa tubazioni in trincea

Consegna parziale lavori: 01.08.2022

INT.1: Sostituzione rete fognaria e
separazione dei pozzetti per acque bianche
dalle acque nere

INT.2: Risanamento degli innesti per il
corretto collettamento della rete nera

) \ ‘ N . : zona di W
\‘ Area di lavoro - Ottobre ,
By 2022 B s GO

7 Tratto risanato ad ogqi L‘
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Macroazione A: informativa circa lo stato di effettuazione degli interventi previsti

LGQ%L ATTIVITA” A.2.2 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI
DALL’AZIONE 1 E 2

FGO2LAGOSC1, FGO2LAGOSC?2, FGO2LAGOSC3A, FGO2LAGOSCS3B: Interventi di manutenzione straordinaria su 4 gruppi di
scolmatori nei comuni di Casciago, Gavirate, Varese

Luglio-Agosto 2022: sopralluoghi per presa
visione dei luoghi e programmazione lavori

Consegna lavori:
Gruppo 1: 29.09.2022
i e FE el Gruppo 2: 17.10.2022
Validazione dei progetti in —— e i i Gruppo 3A: 17.10.2022
data 04.07.2022 o3 — Gruppo 3B: 17.10.2022

\1/ .
7% sostenibilita 7. Regione
o in Lombardia Lombardia




e Macroazione A: informativa circa lo stato di effettuazione degli interventi previsti
AR ATTIVITA’ A.2.2 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI

DALL’AZIONE 1 E 2

DE02COMAFITO: Adeguamento della stazione di sollevamento SS9 e realizzazione di un impianto di fitodepurazione nel comune di

Approvato Progetto Definitivo in CdS — Fine Luglio 2022
Consegnato Progetto Esecutivo — 13 ottobre 2022

Comabbio

Passaggi completati:

1. Conferenza dei Servizi indetta a
con scadenza a fine luglio 2022
2. Determina Conferenza dei Servizi

pervenuto in data 29.07.2022, con
esito positivo

3. Sviluppo del Progetto Esecutivo,
consegnato il 13 Ottobre 2022

Prossimi passaggi:

1. Validazione Progetto Esecutivo
2. Consegna lavori ed esecuzione a
inizio 2023

Gara d’appalto non necessaria in
guanto si usera un AQ gia aggiudicato

.*‘ 4 Sostenibilita Re ione
w in Lombardia Lombordla
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Macroazione A: informativa circa lo stato di effettuazione degli interventi previsti

AQS
Lago di Varese

ATTIVITA’ A.2.4 — PIANO POTENZIAMENTO SERVIZIO FOGNATURA

PPSF_GAV_1: Piano di potenziamento del servizio di fognatura nel comune di Azzate.

Prossimi step:

1. Invio Progetto Definitivo per approvazione (entro Settembre)
2. Sviluppo e Validazione Progetto Esecutivo (entro fine 2022)
3. Esecuzione lavori, sfruttando AQ in essere (inizio 2023)

p Tratta a gravita

Cascina Galgino A 3 = L me - P e ]

Trattain
pressione via Mascagni

.‘:._—;?...'-.-.—-'.‘1-_;:_-' ...E:'\ ]
INTERVENTO DI
PROGETTO

Step perseguiti: g Principali caratteristiche:
1. Valutate le criticita presenti e individuata la soluzione progettuale; ~ - Condotta DN300 in Gres a gravita, circa 250 m

2. Sviluppato Progetto Definitivo - Condotta DN110 in PEAD in pressione, circa 220 m
3. Esecuzione lavori, sfruttando AQ in essere - Stazione di sollevamento

\1/ .
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7 Macroazione A: informativa circa lo stato di effettuazione degli interventi previsti
AQST

Lago di Varese

ATTIVITA” A.2.2 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI
DALL’AZIONE 1 E 2

Attivita 2022 .

{ IN PROGETTAZIONE ]

Risanamento problematiche
idrauliche e scarico diretto in CIR nel
comune di Barasso

= [ IN ESECUZIONE

Adeguamento scolmatori
comunali nel comune di
Gavirate

Adeguamento scolmatori comunali
nel comune di Casciago

Comune di Cazzago Brabbia
1. Adeguamento scolmatore
sovracomunale
2. Realizzazione VPP

Comune di Varese
Adeguamento scolmatori comunali

|

Comune di Varese
Estensione del servizio in aree non servite

Comune di Azzate
1. Adeguamento scolmatori comunali
Revamping stazione 2. Estensione del servizio in aree non servite
di sollevamento SS9
e realizzazione

impianto di

fitodepurazione nel
comune di
Comabbio

Comune di Galliate Lombardo
1. Risanamento collettore
Comune di Biandronno /- 2. Realizzazione VV
1. Adeguamento scolmatore “a

sovracomunale
2. Realizzazione VPP

\1/ .
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g"‘s in Lombardia Lombardia

Comune di Daverio:
Adeguamento scolmatori




e Macroazione A: informativa circa lo stato di effettuazione degli interventi previsti
AQST

et ATTIVITA A2.2 — PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI
DALL'AZIONE 1 E 2

100% =
Legenda:

- 5% = Incarico affidato e progetto iniziato; 90%

- 20% = Ultimato il progetto di fattibilita
tecnica ed economica;

80%

- 65% = E’ stato inviato il progetto definitivo 70%
per approvazione;

60%
- 85% = E’ stato approvato il progetto

definitivo;

50% S 1889 188%
- 100% = E’ stato validato il progetto
esecutivo 40% E
30%
20%
10%
0% = = =
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Macroazione A: informativa circa lo stato di effettuazione degli interventi previsti

4% ATTIVITA’ A.2.2 — PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI
DALL'AZIONE 1 E 2

Altre attivita in corso:

Rilievi delle reti: ultimate le attivita di campo, in corso restituzioni T e B T A P W e

e collaudi conduzione e in programmazione la suddivisione delle

Modellazione idraulica: Fase 1 non tarata conclusa AR eSS L

Monitoraggio biennale delle portate: Installazione strumentazione - I comune di Gavirate:

effettuata e prima relazione semestrale consegnata ed in fase di S . Studiata la rete in prossimita del bar Snoopy,

StUdiO - B individuata la criticita, in_corso le valutazioni al fine di
. . T : . . | & g individuare la scelta risolutiva piu idonea;

Analisi quall—quanntatlva. In COrso il secondo anno di = . Pulizia dello scolmatore sul quale insiste I'analisi quali-

monitoraggio L RN quantitativa ancora in corso;

. Effettuata video-ispezione del tratto di bianca, ma si

necessita di ulteriori video-ispezioni per circoscrivere il

Analisi delle criticita emerse da
problema;

segnalazioni ricevute dalla Provincia e
per le quali e stato costituito un tavolo

. Comune di Biandronno:
tecnico.

1. Niente segnalazioni nell’'ultimo periodo: problema non
legato al servizio idrico;

Comune di Gavirate:

1 ) .. 2. Svolte pulizia della condotta e della stazione -

. Isolino Virginia
2. Via Al Lido
3. Via al Lago — Localita Groppello

telecontrollo e inserita nel piano annuale delle pulizie
superiori alla norma;

3. Effettuata pulizia della condotta, la linea risulta asciutta
e non sono stati riscontrati scarichi anomali;

Comune di Biandronno:
1. Roggia Gatto

2. Via Marconi

3. Via Rodari

* 4 Sostenibilita Reglone
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Avanzamento delle attivita

Macroazione B - Monitoraggio

5‘;{2 Sostenibilita % Regione
LR in Lombardia Lombardia



LA95T Anno 2022:

Temperature elevate; Assenza di precipitazioni

Temperatura aria, massimi giornalieri (°C)
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Macroazione B - Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario

Le condizioni meteo-climatiche hanno influenzato
le dinamiche lacustri
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Macroazione B - Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario

Contrariamente alle aspettative minore produzione algale

Ossigeno disciolto a 1 metro (% saturazione)

. . Ficocianina A R PA
Saturazione % ossigeno = T

\ 2022 <2021 i S
ey e e 5

L kALY :
W W l :
24 '
2 .
18
1.6
14
12
2022 —2021 e
0.6
prima soglia (130 %) =——seconda soglia (150%) 3:2
0.0
® W oW W oW W oW W 3 3 3 3 3 3 3 3 ¥ W o w ¥ W w w o o 9 © & o o o
EEEEEEEERTEFIPIYIIIIIZSISIS IR E Y
I I T L T I T T I I 25 R A3 » Ficocianina (ug/L) CNR_IRSA
pH
wululh pH 2022 < 2020-2021
4
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2021
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prima soglia (8.9) . M M . .
i dare] Ficocianina: Incremento dei valori

nella seconda meta di agosto
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e/ Macroazione B - Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario
AQST

Lago di Varese

Risultati preliminari:
* Lago Varese:
* un unico episodio di fioritura algale a meta aprile di Aphanizomenon flos-aquae
* assenza di episodi di blooms algali durante la stagione estiva (sensori, osservazione diretta in campo)
» analisi clorofilla indica concentrazioni ridotte durante il periodo estivo (in linea con anni precedenti)
* Fiume Bardello:
* Episodio compromissione qualita acque a fine agosto, con impianto prelievo ipolimnico spento
* comunita diatomee assente, comunita macr0|nvertebrat| scarsa e poco diversificata, calo dell’ossigeno a valle
del depuratore | ’ o i

Fioritura aprile

* 4 Sostenibilita Reglone
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Macroazione B - Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario e

A QST I O ro eVO I u Zi O n e LV Fondo Patogeni LV Superficie Patogeni

Lago di Varese

Il monitoraggio delle comunita batteriche mostra assenza di impatti da -
parte del prelievo ipolimnico, un sostanziale stabilita delle comunita Bardelo O Patogen Bardello MONY Patogen
presenti nel lago in linea con ambienti analoghi, una scarsa qualita delle . p— B .
acque del torrente Bardello -

Bardello Foce Patogeni LM Epi Patogeni
Batteri potenzialmente patogeni:

* No sostanziali variazioni nel numero e nella composizione
del patobioma del fondo del Lago di Varese a causa del PI

 Aumento di batteri opportunisti in superficie S I

e Patobioma del Bardello generalmente stabile 1 Ipo Antibiotic Resistance IV i Antibiotic Resistance

* Nessun impatto significativo sul lago Maggiore —

Antibiotico resistoma: Il Pl non causa sostanziali variazioni
Bardello DEP Antibiotic Resistance Bardello MONV Antibiotic Resistance

del Llago di Varese mentre riduce resistenze nel (I:)

Bardello attraverso diluizione, no impatti su Maggiore v — s — [ —

IVI eta I IO rESiStoma : sta bile n el Lago a Segu ito del PI’ nel Bardello Foce Antibiotic Resistance LM Epi Antibiotic Resistance

fiume Bardello, scomparsa (post PI) di importanti |~ N

resistenze (e.g. al mercurio), valutata positivamente anche nel

Lago Maggiore

W nitroin ole W
u pleuro lin
tetracenomycin
\1/ T .
5‘.5& Sostenibilita % Regione
vu‘s in Lombardia Lombardia



Macroazione B - Valutazioni circa la prosecuzione del monitoraggio tramite
telerilevamento

AQST
e Vegetazione acquatica Fioriture di cianobatteri
* macrofite flottanti-emergenti / \
* macrofite sommerse Produzione di mappe Caratterizzazione e
/ \ qguantificazione in situ
, . , _ o o presenza e concentrazione
Produzione di mappe Misura di parametri bio-geofisici cianobatteri

Z-Score - 25/07/2022
Chl-a (mg m %)

“4‘* [~ S |

24/08/2022 - L2A

0 750 1,500 2,250 3,000 m

| SE——  SSS—

Accordo di collaborazione con CNR IRSA e IREA sottoscritto nel 2021, in scadenza a fine 2022

e ST favorevole alla prosecuzione: necessaria indicazione da parte del CC
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Avanzamento delle attivita

Macroazione C — Prelievo ipolimnico

\1/ .
5‘.“2 Sostenibilita % Regione
Zan® " Lombardia Lombardia



@ Macroazione C - Riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico

LAQST Dati di sintesi prelievo ipolimnico 2020 - 2022
[ awio | remo | Goma oo Loiom | | e |_wn.

173/199 (26 gg di fermo

2020 10/06/2020  25/12/2020 . 7,7 Mm?3 2 ton 17,8 ton 10,5 ton
per lavori)
2021  21/04/2021 09/12/2021 2271233 (6ggdifermo 16,6 4ton 37 ton 24 ton
per guasto) Mm?3
2022 02/05/202 11/07/2022 70 4,2 Mm?3 0,9 ton 5,8 ton 3,4 ton
Gestione Impianto Stagione 2022 1_Livello idrometrico e regolazione sbarramento
v' Campagna settimanale di monitoraggio >+20 cm
\ . \ 30 Tutte le paratoie aperte
acque e stata regolarmente attivata ed e o
tuttora in corso anche se I'impianto e 10
0
Spento -10 Intervallo di regolazione
v" Non é stato attivato il servizio di gestione _j;g .50 cm; 11/07 +20/-50 cm
al fine di contenere i costi 40 Spegnimento impianto
-50
-60 -64 cm; 16/09
Elementi di attenzione: 70 <-30cm
. 80 Deflusso Minimo Vitale 250 I/s
1. Carenza idrica P 75 cm; 31/08
2. Costi energia elettrica Q\@fﬁv ,‘,\,‘9@ ﬁ@ &@""» ﬁﬂ b@@ /\\@i" %\,ﬁga q\,ﬁ;{}
3. Andamento ossigeno lungo il F. Bardello & & & o8 o8 o8 o8 & F
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e Macroazione C - Riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico

AQST
o Andamento dell’ossigeno lungo il F. Bardello (aprile — settembre 2021/2022)
, Stazione a 2.500 m dallo scarico
L= T ~. Nel 2021 con funzionamento impianto le
2 N 3 N concentrazioni di ossigeno risultano maggiori
[} \ . .
5 _\ !\_ /\_;_ rispetto al 2022. Pl non sembra impattare su
2 s A . i concentrazione di ossigeno
= \/\/ ....... 5 mg/ O
9"'“ 5 mg/ 2
2
) — 2021 2022
0

7/4 17/4 27/4 7[5 17/5 27/5 6/6 16/6 26/6 6/7 16/7 26/7 5/8 15/8 25/8 4/9

Elaborazione modellistica descrittiva relativa alla propagazione di cattivi odori nei pressi del punto scarico:
Attivata una tesi dall’Universita Insubria per valutare I'applicazione di un modello per la descrizione della dispersione
dei cattivi odori con eventuali proposte di mitigazione laddove individuabili.

\1/ .
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e Macroazione C - Riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico

PRINCIPALI INTERVENTI IN PROGRAMMA

MISURE CONOSCITIVE

Installazione di un sonda elettronica per I'H,S in aria con trasmissione dati in remoto per IN CORSO
miglioramento gestione dell’impianto. Termine entro 2022

Installazione di una sonda multiparametrica (O, pH, Conducibilita, C°) con trasmissione dati in
remoto, per la misurazione in continuo della qualita dell’acqua del F. Bardello per limitare
concentrazioni di ossigeno inferiori al valore soglia di 5 mg/I.

MISURE INFRASTRUTTURALI

IN CORSO
Termine entro 2022

Installazione impianto fotovoltaico presso cimitero di Biandronno per limitare i consumi di energia:

; ) i ) . .. .. ) Progetto Esecutivo
doppia falda. Progettazione esecutiva terminata. Definizione tra comune e Provincia per il comodato &

INDIZIONE GARA ENTRO 2022

d'uso

Installazione di un sistema di Eiettori Venturi presso la stazione di pompaggio per aumentare Progetto Esecutivo
I’ossigenazione e la qualita delle acque in uscita INDIZIONE GARA ENTRO 2022
Inserimento di 2 nuovi scarichi delle acque ipolimniche per incrementare |'efficienza dell’'impianto Progetto Esecutivo
soprattutto nel periodo autunnale INDIZIONE GARA ENTRO 2023

Installazione di un sistema di automazione e sensoristica per ottimizzare la gestione dell'impianto:
riduzione spese di gestione e miglioramento dell’efficienza

-.&4 Sostenibilita Regione
s in Lombardia Lombardia

INDIZIONE GARA ENTRO 2023



Avanzamento delle attivita

Macroazione D — Salvaguardia biodiversita area
protetta
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e * Macroazione D - Salvaguardia e tutela dell’area protetta lago di Varese

AQST

Lago di Varese

Attivita D.1.3. Analisi di fattibilita per lo sviluppo di una navigazione elettrica sul lago
 Comune di Varese sta cercando operatori con imbarcazioni elettriche per navigazione turistica
Imbarcadero a Schiranna gia autorizzato e posizionato

. . . . . . . . . . . . PROGETTO DI LAGO DI

Obiettivo: attivazione del servizio per la stagione primaverile/estiva del 20237 AL ATIONE v xRSy
RETE DI NAVIGAZIONE

INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA SUL LAGO RICARICA ED E-BIKE

* La realizzazione di punti di ricarica elettrica terra/acqua per imbarcazioni e biciclette e legata alla volonta di rendere
sostenibile la navigazione

 La movimentazione sul lago e effettuata con motori a scoppio di varie potenze, utilizzati principalmente per le attivita
sportive o eventi legati allo sport

* Le regole attuali (piano ittico provinciale e OPGR 58600/97 e smi) prevedono divieto per barche con motore non
elettrico superiore a 5kW con eccezione:

* Unita in servizio pubblico, d’emergenza, vigilanza, soccorso, utilizzate in occaisone di manifestazioni
autorizzate, adibite a servizio pubblico non di linea e trasporto merci, utilizzate per la pesca professionale e
guelle impiegate dalle scuole nautiche

* Natanti per trasporto persone tra imbarcadero Biandronno e isolino Virginia

* Mezzi adibiti a interventi sfalcio macrofite

Necessario valutare come intervenire per far rispettare i limiti previsti. Valutare quali tempistiche impostare e I'eventuale
attivazione di ulteriori deroghe per una transizione all’elettrico

s.&‘ Sostenibilita Regione
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Macroazione D - Salvaguardia e tutela dell’area protetta lago di Varese

Attivita D.1.1. Disciplina e vigilanza della navigazione sul lago

Durante i soprallughi sul lago:

* individuate molte imbarcazioni che navigano senza le dovute prescrizioni previste dalle normative
vigenti

e riscontrate strutture di occupazione in aree lacustri oltre i termini delle autorizzazioni rilasciate

* Riscontrata presenza di un numero elevato di natanti a motore per usi sportivi e di allenamento oltre i
limiti di potenza ed i periodi di utilizzo concessi

.......

: . BODIO: LANCIA IN ALLUMINIO
Aree d SI' T S e \ IMBARCAZIONE A MOTORE 25 CV (¢
e

Esempi:
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Macroazione D - Salvaguardia e tutela dell’area protetta lago di Varese

AQST
Lago di Varese GAVIRATE: Almeno tre catamarani a motore e piccoli natanti per seguire gli atleti

Si nota anche la presenza di diverse barche a motore dello staff australiano di allenamento

R > g :. ——
IMBARCAZIONE PER USO TRATTA ISOLINO E CHIATTA A MOTORE 25 CV IMBARCAZIONE A MOTORE 25 CV GROPPELLO
BIANDRONNO ELETTRICA/MOTORE A SCOPPIO IMBARCAZIONE ELETTRICA SARICH

VARESE SCHIRANNA:
5 imbarcazioni a motore 25 cv, due
gommoni 40 cv, e catamarani prima
delle manifestazioni, moto d’acqua e
motoscafo oltre il periodo di gare

CAZZAGO BRABBIA — PORTO VECCHIO
dieci imbarcazioni a motore con
potenze tra 10 e 25 cv

\1/ .
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Macroazione D - Salvaguardia e tutela dell’area protetta lago di Varese

Attivita D.1.3. Analisi di fattibilita per lo sviluppo di una navigazione elettrica sul lago

* Sono state identificate tre aree di possibile installazione di sistemi di ricarica. Il progetto di fattibilita
e collegato ad un intervento piu ampio che riguarda i principali porti del lago Maggiore

* Le tipologie di colonnine scelte prevedono la ricarica elettrica delle imbarcazioni e delle e-bike in
aree di interscambio tra lago e ciclabile

* Le aree scelte sono fondamentali snodi turistici utilizzati per le attivita in acqua e a terra con le
iniziative sportive e culturali piu rappresentative sul territorio. Larea di Schiranna si presenta
attrezzata e in fase di sviluppo, le altre aree di Gavirate e Cazzago Brabbia saranno oggetto
importanti interventi di riqualificazione e potenziamento ricettivo tra fine anno 2022 e primo
trimestre 2023.

VARESE SCHIRANNA

CAZZAGO BRABBIA

\1/ .
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e * Macroazione D - Salvaguardia e tutela dell’area protetta lago di Varese

AQST

Lago di Varese

ATTIVITA D.1.5. Redazione e aggiornamento del piano di gestione della ZSC “Alnete del Lago di
Varese” e della ZPS “Lago di Varese”.

* E in corso da parte di Regione Lombardia, in collaborazione con i vari enti gestori, la revisione delle
misure di conservazione dei Siti Natura 2000 a seguito di un richiesta di adeguamento della
Commissione Europea (messa in mora e procedura di infrazione).

* |l termine previsto da Regione Lombardia per la conclusione della revisione e ottobre 2023.

* E necessario valutare se la revisione delle Misure di conservazione (DGR 4429/2015) con
I'inserimento di nuovi elementi di maggior dettaglio, possa sopperire in maniera soddisfacente alla
necessita di redazione/aggiornamento del piano di gestione.
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Macroazione E - Comunicazione, promozione attivita AQST e
Ty sensibilizzazione cittadini

Eventi: Sito AQST - "Stato del lago"
e Settimana Europea per lo swluppo sostenlblle (ESDW): « Continuo aggiornamento dati ATS, ARPA e CNR IREA

21 settembre * Oltre 3.000 visualizzazioni durante la stagione estiva

STATO DEL LAGO

AMBIENTE E TURISMO
ECOSOSTENIBILE

s Settimans Eurpes per 1o Biupps sostendbie [ESOW) & Une Iniziatve Europes pi
Promusvers ¢ rendere VAR SIVAL Progetl 60 Sventl Che PrOmUGHING 10 PO

——
?;?.“*"....,‘":.‘“”,....'::.“‘ T s e i i b e 8 Informazioni relative allo stato di qualita delle acque del

Lago ed alla loro evoluzione

* |niziativa “Fondali puliti”
1° e 16 ottobre - Giornata di pulizia fondali Lago di Varese,
area sito UNESCO Isollno Vlrglnla

e fondmen natursie. ol ]
[0 Yol INQUADRA IL

5 P F“f.‘ )

Obse

Il ciclo termico
Balneazione

Balneazione - Dati di monitoraggio

Inquinamento microbiologico

algale - i Fosforo - dati monitoraggio ordinario A~
Fosforo - dati monitoraggio ordinario & Fosforo totale (pug/L P)
Interventi fognari
500
Prelievo ipolimnico
200
Boa limnologica
- . . . 300
Ossigeno - dati da boa a S —
22 metri
pH - dati boa limnologica 200
Trasparenza - boa limnologica
100
Temperatura dell’acqua - dati boa limnologica
.
® Fo r m a z I O n e : Temperatura dell'aria - dati boa limnologica i8 nii H é
C d . f . G EV . . t t . F d I . I .t . Boa lago di Varese tabella dati grezzi deglieffetd
orso di formazione e amministratori - Fondali puliti,
di dicembre e si protrae fino a marzo, i nutrienti vengono ridistribuiti sullintera colonna d'acqua e le concentrazioni di fosforo misurate
o
1° ottobre Pista ciclabile

R\ S .
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E E adesso come proseguira il lavoro:

Proseguiranno le attivita legate al completo risanamento delle qualita delle acque

Inoltre da valutare come proseguire altre attivita legate allo sviluppo socio/economico del territorio:
Quale eredita e quali indicazioni lasciare per la fine legislatura regionale?

 Macroazione D: Sviluppo del progetto per il riequilibrio della fauna ittica del lago

* Macroazione E: Prosecuzione di attivita di sensibilizzazione del pubblico e di organizzazione di corsi di
formazione per dipendenti pubblici, amministratori e liberi professionisti

 Macroazione F: Valutazioni su come proseguire le attivita di valorizzazione delle sponde e delle aree
limitrofe del lago

e Altro?
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